



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas
Divisão de Projetos de Desenvolvimento de Pessoas

Cronograma PDP Ufes 2027

ETAPA	QUEM	QUANDO
ETAPA 0 - PLANEJAMENTO		
Escolha do representante da unidade estratégica	Gestor estratégico	02 a 16/07/26
Cadastro inicial de perfis de representantes	DDP/Progep	Até 31/07/26
Cadastro inicial de perfis de gestores	DDP/Progep	Até 14/08/26
Planejamento	DDP/Progep	Até 14/08/26
Envio da proposta à CIS e CPPD	DDP/Progep	Até 17/08/26
Capacitação dos representantes das unidades estratégicas	DDP/Progep	20/08/2026
ETAPA 1 - IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO		
Divulgação e orientação	DDP/ Progep	A partir de 20/08/26
Reunião entre as equipes para identificação das necessidades de desenvolvimento e inserção das respostas no sistema	Chefias com equipes	20/08 a 11/09/26
ETAPA 2 - VALIDAÇÃO DAS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO		
Envio das orientações sobre a validação aos gestores estratégicos	DDP/Progep	14/09/26
Validação das necessidades no sistema	Gestor estratégico	14/09 a 09/10/26
ETAPAS 3 - PRIORIZAÇÃO DAS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO		
Consolidação e priorização de necessidades	DDP/Progep	13 a 26/10/26
Consulta pública	Público interno e externo	27 a 29/10/26
ETAPA 4 - APROVAÇÃO E ENVIO DO PDP		
Envio do PDP para aprovação pelo reitor	DDP/Progep	Até 03/11/26
Aprovação do PDP pelo reitor e envio do PDP aprovado ao Órgão Central do Sipe	Reitor	Até 13/11/26



ETAPA 5 - PROGRAMAÇÃO DE AFASTAMENTOS E AÇÕES PRIORITÁRIAS		
Envio aos gestores estratégicos de orientações sobre a elaboração das listas de afastamentos da unidade	DDP/Progep	03/11/26
Preenchimento das listas de afastamentos pelos gestores estratégicos no Google Drive	Gestor estratégico	Até 30/11/26
Envio aos gestores estratégicos de orientações sobre a elaboração das listas de ações de desenvolvimento prioritárias para a unidade	DDP/Progep	03/11/26
Preenchimento da lista de ações de desenvolvimento prioritárias para a unidade	Gestor estratégico	Até 30/11/26
ETAPA 6 - DEVOLUÇÃO DO PDP PELO ÓRGÃO CENTRAL		
Devolução do PDP pelo órgão central do Sipec aos órgãos	Órgão central do Sipec	Aguardando data
ETAPA 7 - EXECUÇÃO DO PDP 2027		
Elaboração do Plano Anual de Execução - PAE 2027 e Relatório Parcial do PAE 2026	DDP/Progep	Até 11/12/2026
Submissão ao Conselho Universitário da utilização do orçamento destinado à capacitação	DDP/Progep	Até 11/12/2026
Edital de seleção de facilitadores de aprendizagem das ações de desenvolvimento prioritárias	DDP/Progep	26/02/2027 ¹
Orientações sobre contratação de ações de desenvolvimento	DDP/Progep	26/02/2027 ²
ETAPA 8 - RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO - RAE 2027		
Envio do Relatório Anual de Execução - RAE 2027 pelo DesenvolveGov	DDP/Progep	31/01/2028

¹ Data pode sofrer alterações a depender da aprovação do orçamento 2027 (LOA).

² Data pode sofrer alterações a depender da aprovação do orçamento 2027 (LOA).